



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Obra e localização: Reconstrução de padrão de alimentação de energia - Escola Maria Euquépia

Data: 10/02/2022

Bancos: EMOP - 12/2021. SINAP 11/2021

BDI: 18,05%

Prazo de execução: 30 dias

**Cronograma físico-financeiro**

Item		Orçamento			1	TOTAL
1	TRANSPORTES	R\$	R\$ 258,86	%	100,00	100
			7,70%	R\$	R\$ 258,86	R\$ 258,86
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 810,99	%	100,00	100
		%	24,12%	R\$	R\$ 810,99	R\$ 810,99
3	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$ 11,44	%	100,00	100
		%	0,34%	R\$	R\$ 11,44	R\$ 11,44
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$ 2.154,28	%	100,00	100
		%	64,07%	R\$	R\$ 2.154,28	R\$ 2.154,28
5	PINTURAS	R\$	R\$ 35,23	%	100,00	100
		%	1,05%	R\$	R\$ 35,23	R\$ 35,23
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	R\$ 91,62	%	100,00	100
		%	2,72%	R\$	R\$ 91,62	R\$ 91,62

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$ 3.362,42	R\$	R\$ 3.362,42	R\$ 3.362,42
-----------------------	-----	--------------	-----	--------------	--------------

BDI	18,05%	R\$	R\$ 606,92	R\$	R\$ 606,92	R\$ 606,92
-----	--------	-----	------------	-----	------------	------------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$ 3.969,33		R\$ 3.969,33	R\$ 3.969,33
				100%	R\$ 3.969,33