
30 60 90 TOTAL

1 R$  R$                   13.163,69 % 100,00 0,00 0,00 100,00

% 3,23% R$  R$                                  13.163,69  R$                                             -    R$                                          -    R$                                   13.163,69 

2 R$  R$                   12.669,28 % 100,00 0,00 0,00 100,00

% 3,11% R$  R$                                  12.669,28  R$                                             -    R$                                          -    R$                                   12.669,28 

3 R$  R$                     1.037,52 % 0,00 50,00 50,00 100,00

% 0,25% R$  R$                                              -    R$                                     518,76  R$                                   518,76  R$                                     1.037,52 

4 R$  R$                   10.213,17 % 0,00 50,00 50,00 100,00

% 2,50% R$  R$                                              -    R$                                  5.106,59  R$                                5.106,59  R$                                   10.213,17 

5 R$  R$                   16.307,07 % 30,00 40,00 30,00 100,00

% 4,00% R$  R$                                    4.892,12  R$                                  6.522,83  R$                                4.892,12  R$                                   16.307,07 

8 R$  R$                        297,49 % 0,00 60,00 40,00 100,00

 % 0,07%  R$  R$                                              -    R$                                     178,49  R$                                   119,00  R$                                        297,49 

11 R$  R$                 250.339,44 % 0,00 50,00 50,00 100,00

% 61,37% R$  R$                                              -    R$                              125.169,72  R$                            125.169,72  R$                                 250.339,44 

14 R$  R$                     7.392,33 % 0,00 0,00 100,00 100,00

% 1,81% R$  R$                                              -    R$                                             -    R$                                7.392,33  R$                                     7.392,33 

19 R$  R$                   28.293,60 % 30,00 40,00 30,00 100,00

 % 6,94%  R$  R$                                    8.488,08  R$                                11.317,44  R$                                8.488,08  R$                                   28.293,60 

R$  R$                 313.880,62 R$  R$                                  13.380,20  R$                              148.813,83  R$                            151.686,59  R$                                 313.880,62 

21,73% R$  R$                   68.195,87 R$  R$                                    2.907,07  R$                                32.332,32  R$                              32.956,48  R$                                   68.195,87 

R$  R$                   25.832,97 R$  R$                                  25.832,97  R$                                             -    R$                                          -    R$                                   25.832,97 

R$  R$                 407.909,46  R$                                  42.120,25  R$                              181.146,15  R$                            184.643,07  R$                                 407.909,46 

10% 44% 45% 100%

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE 

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

BDI

BASES E PAVIMENTOS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

ESTRUTURAS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro

Orçamento

OBRA: REFORMA DO TABULEIRO DA PONTE DA RUA DO CAFEZAL COM ESTRUTURAS DE AÇO E CONCRETO PRÉ-FABRICADO

END.: ESTRADA DO CAFEZAL - SERRA DO CAPIM

DATA: 24/04/2024

BASE: EMOP - 02-2024 / SINAPI - 02-2024

PRAZO: 90 DIAS

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

DEB2FE5A1A10444BAE1E080A4B9D29D8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DEB2FE5A1A10444BAE1E080A4B9D29D8
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