

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES
CNPJ: 32.001.836/0001-05



Obra
Drenagem de águas pluviais e esgoto

Bancos
EMOP 02-2020

B.D.I.
12,66%

Localização
Rua São Francisco, Jaguará

Data
Maio/2020

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 4.222,39	50,00% 2.111,20	50,00% 2.111,20
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 4.032,44	100,00% 4.032,44	
3	TRANSPORTE	100,00% 238,08		100,00% 238,08
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.435,30	100,00% 1.435,30	
5	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00% 12.618,95	50,00% 6.309,48	50,00% 6.309,48
6	BASES E PAVIMENTOS	100,00% 1.188,47	80,00% 950,78	20,00% 237,69
7	ESTRUTURA	100,00% 1.364,58		100,00% 1.364,58
8	CUSTOS RODOVIÁRIOS	100,00% 8,08	100,00% 8,08	
Porcentagem			59,13%	40,87%
Custo			14.847,27	10.261,02
Porcentagem Acumulado			59,13%	100,0%
Custo Acumulado			14.847,26	25.108,29
Custo Acumulado com BDI				R\$ 28.287,51