
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Cronograma Físico Financeiro
Obra: Travessia em Canal
Local: Camboatá
I0: ABR/2018 DATA: MARÇO/2018
Prazo de Execução: 45 dias

Item Discriminação R$ por item
% por 

item
1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 6ª Semana

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.382,82 5,31% R$3.691,41 R$ 3.691,41
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.568,70 6,89% R$ 4.784,35 R$ 4.784,35
3 ESTRUTURAS, GALERIAS E DRENOS R$ 98.530,12 70,92% R$ 24.632,53 R$ 24.632,53 R$ 24.632,53 R$ 24.632,53

4

 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, 
ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS

R$ 5.174,73 3,72%
R$2.587,37

R$2.587,37

5 PINTURA R$ 196,84 0,14% R$ 65,61 R$ 65,61 R$ 65,61
6 CUSTOS RODOVIÁRIOS R$ 2.171,84 1,56% R$ 542,96 R$ 542,96 R$ 542,96 R$ 542,96
7 PAREDES/PAINEIS R$ 389,59 0,28% R$ 194,80 R$ 194,80
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 191,80 0,14% R$ 191,80

BDI 20,21% R$ 15.323,41 11,03% R$ 2.553,90 R$ 2.553,90 R$ 2.553,90 R$ 2.553,90 R$ 2.553,90 R$ 2.553,90
TOTAL GERAL R$ 138.929,84 100,00% R$ 35.662,19 R$ 31.970,78 R$ 27.729,39 R$ 31.681,21 R$ 6.136,44 R$ 5.749,84
TOTAL ACUMULADO R$ 35.662,19 R$ 67.632,97 R$ 95.362,36 R$ 127.043,57 R$ 133.180,01 R$ 138.929,84


