
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Cronograma Físico Financeiro

Obra: Instalação de Corrimãos

Local: Roçadinho e Novo Centro

I0: MAR/2018 DATA: NOV/2018

Prazo de Execução: 30 dias

Item Discriminação R$ por item % por item 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 340,09 5,60% R$ 340,09 - - -

2 ESTRUTURAS R$ 617,03 10,16% R$ 308,52 R$ 308,52 - -

3
 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO 

OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
R$ 4.556,70 75,01% - R$ 1.518,90 R$ 1.518,90 R$ 1.518,90

BDI 10,18% R$ 561,07 9,24% R$ 140,27 R$ 140,27 R$ 140,27 R$ 140,27

TOTAL GERAL R$ 6.074,89 100,00% R$ 788,87 R$ 1.967,68 R$ 1.659,17 R$ 1.659,17

TOTAL ACUMULADO R$ 788,87 R$ 2.756,56 R$ 4.415,73 R$ 6.074,89


