
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Cronograma Físico Financeiro

Obra: EXECUÇÃO DE DRENAGEM  PLUVIAL

Local: Jaguara

I0: MAR/2018 DATA: NOV/2018

Prazo de Execução: 45 dias
Item Discriminação R$ por item % por item 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 6ª Semana

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.731,22 24,36% R$3.365,61 R$3.365,61

2
MOVIMENTO DE 
TERRA/TRANSPORTE

R$ 2.275,34 8,24% R$ 379,22 R$ 379,22 R$ 379,22 R$ 379,22 R$ 379,22 R$ 379,22

3 PAVIMENTAÇÃO R$ 4.337,10 15,70% R$ 4.337,10

4 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES R$ 10.701,10 38,73% R$ 2.675,28 R$ 2.675,28 R$ 2.675,28 R$ 2.675,28

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 237,64 0,86% R$ 237,64

BDI 14,20% R$ 3.345,16 12,11% R$ 557,53 R$ 557,53 R$ 557,53 R$ 557,53 R$ 557,53 R$ 557,53

TOTAL GERAL R$ 27.627,56 100,00% R$ 4.302,36 R$ 4.302,36 R$ 3.612,03 R$ 3.612,03 R$ 3.612,03 R$ 8.186,77

TOTAL ACUMULADO R$ 4.302,36 R$ 8.604,72 R$ 12.216,74 R$ 15.828,77 R$ 19.440,79 R$ 27.627,56


