
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES
CNPJ: 32.001.836/0001-05 

Obra Bancos B.D.I. DATA
                    Patamar e rampa destinado ao uso da nova Usina de 
Asfalto

                    Localização: Rua André Rampini do Carmo

EMOP - 02/2020 - Rio de 
Janeiro

 12,0% ago/20

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 2.474,70
 100,00%
 2.474,70

 2 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS  100,00%
 28,72

 100,00%
 28,72

 3 ESTRUTURAS  100,00%
 29.215,25

 30,00%
 8.764,58

 50,00%
 14.607,63

 20,00%
 5.843,05

 4 PINTURAS  100,00%
 575,73

 100,00%
 575,73

 34,8%  45,32%  19,88%
 11.239,28  14.636,35  6.418,78

 34,8%  80,12%  100,0%
 11.239,27  25.875,62  32.294,40

BDI
TOTAL

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

 R$                                 3.875,32 
 R$                               36.169,72 

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Coronel Francisco Limongi  - Estação - São José do Vale do Rio Preto / RJ

 / soputsetortecnico@gmail.com 


