
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
 100,00%

 92.865,82

 79,83%

 74.138,67

 6,14%

 5.703,41

 3,51%

 3.255,94

 3,51%

 3.255,94

 3,51%

 3.255,94

 3,51%

 3.255,94

 1.1 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA 

PRED IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO 

EM AUT OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES

 100,00%

 11.826,14

 100,00%

 11.826,14

 1.2

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 

PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO 

JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES

 100,00%

 17.709,96

 100,00%

 17.709,96

 1.3

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS 

HOSP ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES

 100,00%

 17.709,96

 100,00%

 17.709,96

 1.4

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 

HOSPIT ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLU SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

 100,00%

 23.652,29

 100,00%

 23.652,29

 1.5 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8"
 100,00%

 1.802,40

 100,00%

 1.802,40

 1.6

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

 100,00%

 19.520,00

 16,60%

 3.240,32

 16,68%

 3.255,94

 16,68%

 3.255,94

 16,68%

 3.255,94

 16,68%

 3.255,94

 16,68%

 3.255,94

 1.7 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
 100,00%

 491,52

 100,00%

 491,52

 1.8

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 

CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO 

DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE 

PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A 

COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE 

CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

 100,00%

 153,55

 100,00%

 153,55

 2 CANTEIRO DE OBRA
 100,00%

 7.789,24

 100,00%

 7.789,24

 2.1 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D 

E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 302,70

 100,00%

 302,70

 2.2 

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI 

SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO 

PEC AS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA 

D'AG UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM 

FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 

5 VEZES.ESPACO EN TRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 

DEPOSITOS DE MAT.INERTE

 100,00%

 2.021,16

 100,00%

 2.021,16

 2.3 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 

LOGRADOURO PUBLIC O

 100,00%

 3.646,31

 100,00%

 3.646,31

 2.4 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

 100,00%

 1.819,07

 100,00%

 1.819,07

 3 MOVIMENTO DE TERRA
 100,00%

 8.795,87

 100,00%

 8.795,87

 3.1 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO 

MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 

80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS 

TIROS DE PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

TERRA

 100,00%

 6.372,76

 100,00%

 6.372,76

 3.2 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA 

ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 

10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O 

VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL 

COMPACTADO

 100,00%

 2.423,11

 100,00%

 2.423,11

 4 TRANSPORTES
 100,00%

 14.207,99

 20,99%

 2.982,51

 15,79%

 2.244,02

 15,80%

 2.245,37

 15,80%

 2.245,37

 15,80%

 2.245,37

 15,80%

 2.245,37

 4.1 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

 100,00%

 13.469,50

 16,66%

 2.244,02

 16,66%

 2.244,02

 16,67%

 2.245,37

 16,67%

 2.245,37

 16,67%

 2.245,37

 16,67%

 2.245,37

 4.2 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

 100,00%

 738,49

 100,00%

 738,49

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 100,00%

 31.951,36

 82,94%

 26.501,98

 0,49%

 155,21

 0,28%

 88,36

 0,28%

 88,36

 0,28%

 88,36

 15,74%

 5.029,09

 5.1 

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE 

CONCR ETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SER VICO

 100,00%

 23.686,41

 100,00%

 23.686,41

 5.2 DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO
 100,00%

 848,18

 100,00%

 848,18

 5.3
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR 

CONDICIONAD O OU OUTROS

 100,00%

 1.879,08

 100,00%

 1.879,08

 5.4

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COM 

AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO 

MANGUEIRA DE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES

 100,00%

 66,90

 100,00%

 66,90

 5.5

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 

FUNDIDO(DURALUMINIO),MEDIND O 0,40X0,60M,COM 6MM DE 

ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENT O E COLOCACAO

 100,00%

 1.051,26

 100,00%

 1.051,26

 5.6

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM 

,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS 

BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 608,55

 100,00%

 608,55

 5.7

PLACA DE ACRILICO PARA INDICACAO DE SAIDA,MEDINDO 8X25CM,CON 

FORME DETALHE Nº 6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 121,71

 100,00%

 121,71

 5.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA
 100,00%

 3.159,21

 100,00%

 3.159,21
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 5.9

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO 

AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS 

UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION 

AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DE SP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE 

 100,00%

 530,06

 16,66%

 88,31

 16,66%

 88,31

 16,67%

 88,36

 16,67%

 88,36

 16,67%

 88,36

 16,67%

 88,36

6 BASES E PAVIMENTOS
 100,00%

 26,87

 100,00%

 26,87

6.1
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIA IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

 100,00%

 26,87

 100,00%

 26,87

7 ESTRUTURAS
 100,00%

 18.591,37

 100,00%

 18.591,37

7.1
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA 

UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA

 100,00%

 2.448,16

 100,00%

 2.448,16

7.2

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 

DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 

PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

 100,00%

 1.002,17

 100,00%

 1.002,17

7.3

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 

DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% 

DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

 100,00%

 1.953,20

 100,00%

 1.953,20

7.4

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 

6,3MM

 100,00%

 951,64

 100,00%

 951,64

7.5

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 

FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM

 100,00%

 1.624,24

 100,00%

 1.624,24

7.6

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 

A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO.

 100,00%

 1.599,33

 100,00%

 1.599,33

7.7

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-

DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO

 100,00%

 9.012,63

 100,00%

 9.012,63

8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
 100,00%

 19.381,12

 100,00%

 19.381,12

8.1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES 

C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES 

DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 

MEDIDA PELA AREA REAL

 100,00%

 5.774,64

 100,00%

 5.774,64

8.2

PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES 

SIMPL.AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 

400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAI S 48MM,AMBOS ACO 

GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S TANDARD E UMA 

RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/ TRATAMENTO 

JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO 

ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC.

 100,00%

 13.606,48

 100,00%

 13.606,48

9 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
 100,00%

 173.551,09

 22,10%

 38.352,75

 20,32%

 35.266,94

 57,58%

 99.931,40

9.1

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO 

C/REGU A VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO 

E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO 

TERRENO,INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA 

SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA 

A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE E CONCRETO E TODA A MAO-

DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

 100,00%

 27.703,79

 100,00%

 27.703,79

9.2

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE 

ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO 

TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA 

COM GRANA N º1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E 

CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 

POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

 100,00%

 55.393,90

 100,00%

 55.393,90

9.3

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE 

ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO 

PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO 

NACIONAL, COM POLI MENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO 

SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA

 100,00%

 12.140,08

 100,00%

 12.140,08

9.4

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 

PO LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO E CORANTE

 100,00%

 2.359,02

 100,00%

 2.359,02

9.5

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 

2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E 

REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO

 100,00%

 3.209,64

 100,00%

 3.209,64

9.6

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1 

,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T 

RACO 1:3

 100,00%

 6.043,15

 100,00%

 6.043,15

9.7

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 

5CM

 100,00%

 38.352,75

 100,00%

 38.352,75

9.8
JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E 

CO LOCACAO

 100,00%

 1.520,00

 100,00%

 1.520,00

9.9

REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM 

G RANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 

13.036 0010

 100,00%

 1.989,57

 100,00%

 1.989,57

9.10

PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO,EM MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 

AL TURA EM TORNO DE 10CM E 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO 

EM 13.045.0040

 100,00%

 412,75

 100,00%

 412,75

9.11

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM 

MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA 

COLANTE,REJUNTAMEN TO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

 100,00%

 24.426,44

 100,00%

 24.426,44

10 ESQUADRIAS
 100,00%

 196.700,13

 17,70%

 34.807,80

 82,30%

 161.892,33

10.1
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE 

NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 9.612,73

 100,00%

 9.612,73

10.2

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU 

PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 78.784,76

 100,00%

 78.784,76



10.3

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE 

VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM 

COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO 

VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)

 100,00%

 6.839,70

 100,00%

 6.839,70

10.4

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE 

VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM 

COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO 

VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

 100,00%

 444,92

 100,00%

 444,92

10.5
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 

MM.FORNECIMENTO

 100,00%

 8.169,84

 100,00%

 8.169,84

10.6

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 

10MM(CONJ UNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM 

COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO 

VIDRO)

 100,00%

 797,58

 100,00%

 797,58

10.7

PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,10X1,60M CADA 

UMA,E M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 1/2",ESPACADOS DE 

15CM, CONTORNO EM BARRA CHATA DE 2"X5/8",INCLUSIVE FECHADURA 

E PIN TURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 1.558,25

 100,00%

 1.558,25

10.8

GRADIL EM BARRAS DE ACO COM DIAMETRO DE 3/4",FORMANDO 

MODULO S DE 2,00M,COM 1,80M DE ALTURA.INCLUSIVE 

PINTURA.FORNECIMENT O E COLOCACAO

 100,00%

 34.807,80

 100,00%

 34.807,80

10.9
VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 6.199,00

 100,00%

 6.199,00

10.10

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR, 

EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PARTE 

INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO Nº6007/EMOP.FORNECIMENTO E C 

OLOCACAO

 100,00%

 7.642,57

 100,00%

 7.642,57

10.11

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS 

F OLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 

28.FORNE CIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 28.303,22

 100,00%

 28.303,22

10.12

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS 

F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 6.145,17

 100,00%

 6.145,17

10.13

PORTA CORRER(2 FOLHAS)P/ARMARIO EM BANCAS,MEDINDO 50X70CM 

CA DA FOLHA,COMPENSAD.20MM,REVEST.C/CHAPA 

LAMINADA(COMPOSTA CEL ULOSE C/RESINA PRENSADA AUTO CLAVE),3 

FACES,ENQUADRADA EM MA RCOS RETANGULARES,2X6CM, 

REVESTIDOS 2 FACES.PRATELEIRA DO ME SMO 

MATERIAL,C/20MM,C/REVESTIMENTO 2 FACES,MEDINDO 1,20X0,35 

M,APOIADA CANTONEIRAS FERRO,EXCL.FERRAGENS.FORN. E COLOC.

 100,00%

 1.942,56

 100,00%

 1.942,56

10.14

FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, 

CONSTANDO FORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO 

P/RODIZIOS, SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4";-4 RODIZIOS EM 

LATAO OU EM ZAMAK;-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA 

RETANGULAR, TAMA NHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA 

PUXAR,ARREDONDADA

 100,00%

 316,26

 100,00%

 316,26

10.15

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 

ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA 

DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 

LATAO, ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE 

DOBRADICA

 100,00%

 571,75

 100,00%

 571,75

10.16

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS 

C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 

10MM,CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA 

HIDRAULICA DE PISO(VI DE ITEM 14.007.0190)

 100,00%

 1.921,92

 100,00%

 1.921,92

10.17

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1 

,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 

1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRAS 

DE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO 

GALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA 

COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 2.603,90

 100,00%

 2.603,90

10.18

CADEADO DE 30MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-

GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO 

TREFILADO.FORNECIMEN TO

 100,00%

 38,20

 100,00%

 38,20

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
 100,00%

 141.790,69

 1,61%

 2.276,62

 29,39%

 41.671,39

 55,25%

 78.335,67

 13,76%

 19.507,01

11.1

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 

TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M 

DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

 100,00%

 4.492,02

 100,00%

 4.492,02

11.2

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA 

ACOPLA DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO 

TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE 

TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE 

ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A CAIXA DE INSPECAO 

E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONE XOES,EXCLUSIVE O TUBO DE 

VENTILACAO

 100,00%

 580,08

 100,00%

 580,08

11.3

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL 

VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO 

TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO 

PVC 50MM,COM CONEXOES ,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O 

VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE 

INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLU SIVE CONEXOES,EXCLUSIVE 

TUBO DE VENTILACAO

 100,00%

 1.704,80

 100,00%

 1.704,80

11.4

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 

BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E 

CONEXOES

 100,00%

 1.033,41

 100,00%

 1.033,41

11.5
ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

 100,00%

 65,88

 100,00%

 65,88

11.6

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

 100,00%

 742,40

 100,00%

 742,40

11.7

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

 100,00%

 804,00

 100,00%

 804,00

11.8

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

 100,00%

 2.119,00

 100,00%

 2.119,00

11.9

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM 

ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

 100,00%

 3.836,56

 100,00%

 3.836,56



11.10

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, 

COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA 

LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

 100,00%

 1.081,44

 100,00%

 1.081,44

11.11
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE 

CONEXOES.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO

 100,00%

 358,65

 100,00%

 358,65

11.12
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA (NBR 5688)

 100,00%

 78,86

 100,00%

 78,86

11.13
CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, QUADRADA, COM 

TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E = 5 CM

 100,00%

 2.368,85

 100,00%

 2.368,85

11.14

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D 

E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 

60CM ,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 182,03

 100,00%

 182,03

11.15
LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE 

PVC DE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES

 100,00%

 45,99

 100,00%

 45,99

11.16

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X4000MM,EM A 

NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 

MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 11.311,91

 100,00%

 11.311,91

11.17
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

25 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 7.774,59

 100,00%

 7.774,59

11.18
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- 

MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

 100,00%

 8.845,15

 100,00%

 8.845,15

11.19
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 

1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 682,00

 100,00%

 682,00

11.20
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 

3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

 100,00%

 48,22

 100,00%

 48,22

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 0,00%

 0,00

11.21
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

APARELHO E BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

 100,00%

 51,66

 100,00%

 51,66

11.22
GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 50X 

50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

 100,00%

 3.390,10

 100,00%

 3.390,10

11.23

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 

2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE 

FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 

INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 

15.005.0255)

 100,00%

 4.101,60

 100,00%

 4.101,60

11.24

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 

0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE 

FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE 

ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 

INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 

15.005.0255)

 100,00%

 7.477,56

 100,00%

 7.477,56

11.25

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM 

CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSIV E ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 

VARAS DE ELETROD UTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXO ES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SOBREPOR

 100,00%

 3.066,30

 100,00%

 3.066,30

11.26

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM 

CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA 

E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 

2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SOBREPOR

 100,00%

 11.869,15

 100,00%

 11.869,15

11.27

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM 

CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 

2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",78,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIX AS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SOBREPOR

 100,00%

 5.268,25

 100,00%

 5.268,25

11.28

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA 

PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 

4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E T OMADA DE SOBREPOR 

2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO

 100,00%

 5.469,15

 100,00%

 5.469,15

11.29

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM 

CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA 

E 5 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

 100,00%

 1.860,28

 100,00%

 1.860,28

11.30

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM 

CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA 

E 6 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,C ONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

 100,00%

 7.300,32

 100,00%

 7.300,32

11.31

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM 

CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSI VE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA 

E 7 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

 100,00%

 11.154,60

 100,00%

 11.154,60

11.32

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA 

PERFURAD A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA 

PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)E QUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 

VARAS DE ELETRODUTO DE P VC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TO MADA DE SOBREPOR 

2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO

 100,00%

 2.221,14

 100,00%

 2.221,14

11.33

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 5.179,20

 100,00%

 5.179,20

11.34

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 ,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 1.462,43

 100,00%

 1.462,43

11.35

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 8.104,22

 100,00%

 8.104,22

11.36

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS NA BITOLA DE 1 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 5.751,81

 100,00%

 5.751,81



11.37

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 2.157,00

 100,00%

 2.157,00

11.38
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE C 

OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 57,50

 100,00%

 57,50

11.39
CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

25X25CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 33,32

 100,00%

 33,32

11.40
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO 

DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 237,60

 100,00%

 237,60

11.41
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, 

TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 518,00

 100,00%

 518,00

11.42

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1 

MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 

30KW,CONS TANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM 

ALVENARIA,COM PORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA 

DE CONCRETO PAR A ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E 

DEMAIS MATERIAIS NECESS ARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU 

CABO DE ENTRADA E SAIDA

 100,00%

 2.544,92

 100,00%

 2.544,92

11.43

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES 

TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 

INSTALACAO DE ATE 40 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACAO

 100,00%

 514,09

 100,00%

 514,09

11.44

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 

30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 544,95

 100,00%

 544,95

11.45

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 

ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 

EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMENTO DE RASGO 

EM ALVENARIA

 100,00%

 1.178,24

 100,00%

 1.178,24

11.46

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO, 

TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E 

MAXI MA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 187,43

 100,00%

 187,43

11.47

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM 

,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE 

DE T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

 100,00%

 1.214,41

 100,00%

 1.214,41

11.48
TOMADA TIPO RJ11,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA 

TELEFONE.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

 100,00%

 25,26

 100,00%

 25,26

11.49
TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA 

LOGICA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

 100,00%

 51,20

 100,00%

 51,20

11.50

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 

VAR AS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE 

CABOS O U FIOS

 100,00%

 338,80

 100,00%

 338,80

11.51
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 

20MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO.

 100,00%

 26,10

 100,00%

 26,10

11.52

TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE 

CONEXO ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E 

ISOLAMENTO.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO

 100,00%

 254,40

 100,00%

 254,40

11.53
COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, 15MM X 1/2"

 100,00%

 23,86

 100,00%

 23,86

12 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 100,00%

 20.069,70

 100,00%

 20.069,70

12.1

IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM 

CONC RETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE 

POLIUREIA,ISE NTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A 

FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU 

PINCEL,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA

 100,00%

 20.069,70

 100,00%

 20.069,70

13 PINTURAS
 100,00%

 61.370,05

 39,82%

 24.435,13

 60,18%

 36.934,92

13.1

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P 

ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 

SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

 100,00%

 2.056,04

 100,00%

 2.056,04

13.2

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), 

FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM 

DUA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 

17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

 100,00%

 3.931,03

 100,00%

 3.931,03

13.3

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 

LISO,INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE 

SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS 

NECESSARIOS

 100,00%

 9.255,65

 100,00%

 9.255,65

13.4
PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B 

ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS

 100,00%

 24.435,13

 100,00%

 24.435,13

13.5

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES 

PA RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU 

ARGAMASSA DE S UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO 

AGUA COMO DILUENTE

 100,00%

 18.465,81

 100,00%

 18.465,81

13.6

PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA 

DOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE 

LARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INC 

ENDIO)

 100,00%

 134,68

 100,00%

 134,68

13.7

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU A 

CETINADO,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE MADEIRAS E METAIS,AREAS I 

NTERNAS OU EXTERNAS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS 

DEMAOS DE ACA BAMENTO

 100,00%

 3.091,71

 100,00%

 3.091,71

14
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS

 100,00%

 55.977,40

 3,67%

 2.052,70

 2,40%

 1.341,00

 93,94%

 52.583,70

14.1

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC 

LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, 

COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO

 100,00%

 2.136,30

 100,00%

 2.136,30

14.2

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC 

LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, 

COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO

 100,00%

 1.161,30

 100,00%

 1.161,30

14.3
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE 

LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

 100,00%

 301,42

 100,00%

 301,42

14.4
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E 

COLOCA CAO

 100,00%

 228,06

 100,00%

 228,06



14.5
PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E 

COLOCAC AO

 100,00%

 301,42

 100,00%

 301,42

14.6

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS 

C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO 

ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

 100,00%

 2.547,40

 100,00%

 2.547,40

14.7

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA 

PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO 

DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE 

ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE 

FECHAMENTO AUTOMATICO DE PA REDE,ANTIVANDALISMO DE 

85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE F IXACAO.FORNECIMENTO

 100,00%

 2.500,55

 100,00%

 2.500,55

14.8

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 

ACOPLA DA,COMPLETO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 

35X65X35CM,INCLUSIVE ASS ENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE 

LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

 100,00%

 486,74

 100,00%

 486,74

14.9

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM 

MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FIXACAO,FERRAG ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 

1"X1.1/4",TORNEIRA PARA L AVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 

1/2" E VALVULA DE ESC OAMENTO 1600.RABICHO EM 

PVC.FORNECIMENTO

 100,00%

 4.890,90

 100,00%

 4.890,90

14.10

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 

BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO

 100,00%

 325,08

 100,00%

 325,08

14.11

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 

ABER TURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE 

ALVENARIA D E MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 1.341,00

 100,00%

 1.341,00

14.12

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE 

(500X400X200) MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 

AMERICANA 1623 ,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 2.016,75

 100,00%

 2.016,75

14.13

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OU 

SIMILAR DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNE CIMENTO

 100,00%

 170,85

 100,00%

 170,85

14.14

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID 

ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM 

LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO DE 

EMBUTIR.FORNECIMENTO

 100,00%

 781,35

 100,00%

 781,35

14.15
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME 

TAL CROMADO.FORNECIMENTO

 100,00%

 69,62

 100,00%

 69,62

14.16
CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 

COL OCACAO

 100,00%

 65,16

 100,00%

 65,16

14.17 CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO
 100,00%

 109,96

 100,00%

 109,96

14.18
BRACO EM ALUMINIO DE 1/2",PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENT 

O

 100,00%

 11,34

 100,00%

 11,34

14.19
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO 

.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 1.690,84

 100,00%

 1.690,84

14.20
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE 

RE MOTO.FORNECIMENTO

 100,00%

 15.327,04

 100,00%

 15.327,04

14.21
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTU/H,220V,3HP.FORNECIM 

ENTO

 100,00%

 15.363,48

 100,00%

 15.363,48

14.22

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA 

COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. 

FORNECI MENTO E COLOCACAO

 100,00%

 198,54

 100,00%

 198,54

14.23

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU 

FAC HADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO 

TEMPERADO(DIAMETRO =300MM),PARA LAMPADA LED DE 25W OU MISTA 

DE 250W,EXCLUSIVE L AMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 100,00%

 2.052,70

 100,00%

 2.052,70

14.24
CAMERA PROFISSIONAL("DAY-NIGHT"),EQUIPADA COM LENTE VARIFOCA 

L.FORNECIMENTO

 100,00%

 1.899,60

 100,00%

 1.899,60

15 CUSTOS RODOVIÁRIOS
 100,00%

 220,00

 100,00%

 220,00

15.1
ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA 

MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA

 100,00%

 220,00

 100,00%

 220,00

16 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 100,00%

 3.247,00

 100,00%

 3.247,00

16.1
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM 

SAPATA .FORNECIMENTO

 100,00%

 3.247,00

 100,00%

 3.247,00

 13,19%  12,2%  11,15%  14,71%  34,63%  14,12%

 111.632,40  103.256,11  94.409,67  124.491,97  293.189,52  119.556,02

 13,19%  25,38%  36,54%  51,24%  85,88%  100,0%

 111.632,39  214.888,50  309.298,18  433.790,15  726.979,67  846.535,70

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Brenda Magrani

Diretora de Obras da Secretaria de Planejamento e Gestão


