
Item Descrição
Total Por 

Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

100,00% 100,00%

R$ 6.499,23 R$ 6.499,23

100,00% 100,00%

 R$       6.499,23 R$ 6.499,23

100,00% 100,00%

R$ 8.681,90 R$ 8.681,90

100,00% 100,00%

 R$       2.443,45 R$ 2.443,45

100,00% 100,00%

 R$       3.728,63 R$ 3.728,63

100,00% 100,00%

 R$       1.904,55 R$ 1.904,55

100,00% 100,00%

 R$          605,27 R$ 605,27

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

R$ 766,42 R$ 255,47 R$ 255,47 R$ 255,48

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

 R$          566,35 R$ 188,78 R$ 188,78 R$ 188,79

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

 R$          200,07 R$ 66,69 R$ 66,69 R$ 66,69

100,00% 52,66% 29,16% 18,18%

R$ 15.838,48 R$ 8.340,97 R$ 4.618,48 R$ 2.879,03

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

 R$          166,10 R$ 54,81 R$ 54,81 R$ 56,48

100,00% 75,00% 25,00%

 R$       7.394,48 R$ 5.545,87 R$ 1.848,61

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

 R$          615,60 R$ 203,15 R$ 203,15 R$ 209,30

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

 R$          901,08 R$ 297,36 R$ 297,36 R$ 306,36

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

R$ 434,75 R$ 143,47 R$ 143,47 R$ 147,81

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 50,46 R$ 25,23 R$ 25,23

100,00% 33,00% 33,00% 34,00%

R$ 6.276,01 R$ 2.071,08 R$ 2.071,08 R$ 2.133,85

100,00% 95,53% 4,47%

R$ 2.917,82 R$ 2.787,49 R$ 130,33

100,00% 100,00%

 R$       2.672,13 R$ 2.672,13

100,00% 100,00%

 R$          115,36 R$ 115,36

100,00% 100,00%

 R$          130,33 R$ 130,33

100,00% 100,00%

R$ 4.241,20 R$ 4.241,20

100,00% 100,00%

 R$       4.241,20 R$ 4.241,20

100,00% 19,33% 21,08% 59,59%

R$ 27.898,99  R$     5.391,92  R$     5.882,49  R$  16.624,58 

Obra e localização: Reforma da quadra da E. M. Santa Isabel - Jaguara

Data: Maio/2021

Bancos: EMOP - 03/2021.

BDI: 14,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

7 PINTURAS

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO 

DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA 

MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-

ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA 

CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 

ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO 

CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

5.2

6.1
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE 

DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.3

CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-

GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO 

TREFILADO.FORNECIMENTO

3.2

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 

PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 

DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

5.1

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 

0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 

9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS

3 TRANSPORTES

3.1

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 

COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM 

CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

Cronograma físico-financeiro

 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

 2 CANTEIRO DE OBRA

 1.1 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

4.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

 2.2

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 

INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

 2.3

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLICO

 2.4

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

 2.5

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.2
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO 

DE CRAQUELE DE PINTURA

4.3

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME 

EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU 

PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

4.4

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE 

ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

4.6

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 

VERTICAL

4.7 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

6 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

carlos
Máquina de escrever
ANEXO III



100,00% 100,00%

 R$          490,56 R$ 490,56

100,00% 50,00% 50,00%

 R$       3.771,37 R$ 1.885,68 R$ 1.885,69

100,00% 50,00% 50,00%

 R$       7.012,48 R$ 3.506,24 R$ 3.506,24

100,00% 100,00%

 R$     16.624,58 R$ 16.624,58

100,00% 100,00%

R$ 123,29 R$ 123,29

100,00% 100,00%

 R$          123,29 R$ 123,29

100,00% 100,00%

R$ 106,19 R$ 106,19

100,00% 100,00%

 R$          106,19 R$ 106,19

43,65% 26,52% 29,84%

R$ 29.275,68 R$ 17.785,13 R$ 20.012,71

43,65% 70,16% 100,00%

R$ 29.275,68 R$ 47.060,81 R$ 67.073,52

9 CUSTOS RODOVIÁRIOS

9.1
ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE 

LIMPEZA

7.2

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 

15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR 

EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA 

DEMAO DE FUNDO PREEPARADOR E UMA DE ACABAMENTO

8
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS

8.1 REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

7.3

REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM 

OUSTANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM 

BOMESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM 

LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO

7.4
REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O 

ITEM 17.040.0021

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Porcentagem

Custo

7.1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS 

DE ACABAMENTO


