
30 60 90 TOTAL

1 R$  R$         16.296,55 % 33,33 33,33 33,33 100

% 25,57% R$  R$                 5.432,18  R$                 5.432,18  R$              5.432,18  R$        16.296,55 

2 R$  R$           3.212,33 % 100,00 0,00 0,00 100

% 5,04% R$  R$                 3.212,33  R$                            -    R$                         -    R$          3.212,33 

3 R$  R$           3.732,07 % 40,00 30,00 30,00 100

% 5,86% R$  R$                 1.492,83  R$                 1.119,62  R$              1.119,62  R$          3.732,07 

4 R$  R$              517,72 % 0,00 0,00 100,00 100

% 0,81% R$  R$                            -    R$                            -    R$                 517,72  R$             517,72 

5 R$  R$              721,76 % 50,00 50,00 0,00 100

% 1,13% R$  R$                    360,88  R$                    360,88  R$                         -    R$             721,76 

6 R$  R$              439,06 % 20,00 80,00 0,00 100

% 0,69% R$  R$                      87,81  R$                    351,25  R$                         -    R$             439,06 

7 R$  R$              949,06 % 60,00 40,00 0,00 100

% 1,49% R$  R$                    569,44  R$                    379,62  R$                         -    R$             949,06 

8 R$  R$              150,26 % 0,00 0,00 100,00 100

 % 0,24%  R$  R$                            -    R$                            -    R$                 150,26  R$             150,26 

9 R$  R$         37.711,63 % 0,00 80,00 20,00 100

 % 59,17%  R$  R$                            -    R$               30.169,30  R$              7.542,33  R$        37.711,63 

10 R$  R$                33,11 % 50,00 0,00 50,00 100

 % 0,05%  R$  R$                      16,56  R$                            -    R$                   16,56  R$               33,11 

R$  R$         63.730,44 R$  R$               11.155,47  R$               37.812,86  R$           14.762,11  R$        63.730,44 

15,93% R$  R$         10.152,26 R$  R$                 1.777,07  R$                 6.023,59  R$              2.351,60  R$        10.152,26 

R$  R$         73.882,70  R$               12.932,54  R$               43.836,45  R$           17.113,71  R$        73.882,70 

18% 59% 23% 100%

ESTRUTURA

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

CUSTOS RODOVIÁRIOS

_______________________________________________________________

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

BDI

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

BASES E PAVIMENTOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro

Orçamento

Obra e localização:  Muro de contenção na Rua Saturnino Teixeira da Silva, Valverde.

Data: 10/01/2022.

Bancos: EMOP - 11/2021.

BDI:15,93%.

Prazo de execução: 90 dias.

Item

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05


