
30 60 TOTAL

1 R$  R$           4.000,48 % 50,00 50,00 100,00

% 10,39% R$  R$                 2.000,24  R$                 2.000,24  R$                    4.000,48 

2 R$  R$         10.455,66 % 100,00 0,00 100,00

% 27,16% R$  R$               10.455,66  R$                           -    R$                  10.455,66 

3 R$  R$                50,21 % 100,00 100,00

% 0,13% R$  R$                     50,21  R$                           -    R$                         50,21 

4 R$  R$              517,72 % 50,00 50,00 100,00

% 1,34% R$  R$                    258,86  R$                    258,86  R$                       517,72 

5 R$  R$           1.879,06 % 75,00 25,00 100,00

% 4,88% R$  R$                 1.409,30  R$                    469,77  R$                    1.879,06 

6 R$  R$              713,10 % 100,00 0,00 100,00

% 1,85% R$  R$                    713,10  R$                           -    R$                       713,10 

7 R$  R$                      -   % 0,00 100,00 100,00

% 0,00% R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

8 R$  R$                10,01 % 100,00 0,00 100,00

 % 0,03%  R$  R$                     10,01  R$                           -    R$                         10,01 

9 R$  R$                      -   % 0,00 0,00 0,00

 % 0,00%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

10 R$  R$                      -   % 0,00 0,00 0,00

 % 0,00%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

11 R$  R$                      -   % 0,00 0,00 0,00

% 0,00% R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

12 R$  R$           3.158,33 % 75,00 25,00 100,00

% 8,20% R$  R$                 2.368,75  R$                    789,58  R$                    3.158,33 

13 R$  R$           6.457,34 % 0,00 100,00 100,00

% 16,77% R$  R$                           -    R$                 6.457,34  R$                    6.457,34 

14 R$  R$           2.239,26 % 0,00 100,00 100,00

% 5,82% R$  R$                           -    R$                 2.239,26  R$                    2.239,26 

15 R$  R$           4.778,76 % 0,00 100,00 100,00

% 12,41% R$  R$                           -    R$                 4.778,76  R$                    4.778,76 

16 R$  R$              101,54 % 100,00 0,00 100,00

% 0,26% R$  R$                    101,54  R$                           -    R$                       101,54 

17 R$  R$              934,54 % 0,00 100,00 100,00

% 2,43% R$  R$                           -    R$                    934,54  R$                       934,54 

18 R$  R$           3.204,69 % 0,00 100,00 100,00

 % 8,32%  R$  R$                           -    R$                 3.204,69  R$                    3.204,69 

19 R$  R$                      -   % 0,00 0,00 0,00

 % 0,00%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

20 R$  R$                      -   % 0,00 0,00 0,00

 % 0,00%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

21 R$  R$                      -   % 0,00 0,00 0,00

 % 0,00%  R$  R$                           -    R$                           -    R$                              -   

R$  R$         38.500,71 R$  R$               17.367,67  R$               21.133,03  R$                  38.500,71 

16,05% R$  R$           6.179,36 R$  R$                 2.787,51  R$                 3.391,85  R$                    6.179,36 

R$  R$         44.680,07  R$               20.155,18  R$               24.524,89  R$                  44.680,07 

45% 55% 100%

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cronograma físico-financeiro

Orçamento

Obra e localização: Reforma de banheiro publico para adaptação da instalaçao de sede de agentes de trânsito

Data: 19/05/2022

Bancos: EMOP - 04/2022.

BDI: 16,05%

Prazo de execução:60 dias

Item

_______________________________________________________________

TOTAL COM REMUNERAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRAS

BDI

BASES E PAVIMENTOS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

ARGAMASSAS, INJEÇÕES, E CONSOLIDAÇÕES

SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

CUSTOS RODOVIÁRIOS

Rua Professora Maria Emília Esteves  - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05


