
1 R$ 29.074,04 % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 3,27 R$ 29.074,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.074,04

2 R$ 15.214,41 % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 1,71 R$ 7.607,20 7.607,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.214,41

3 R$ 3.440,80 % 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 0,39 R$ 1.376,32 1.376,32 688,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,80

4 R$ 3.882,90 % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37 100,00

% 0,44 R$ 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 323,45 325,00 3.882,90

5 R$ 1.797,06 % 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00

% 0,20 R$ 0,00 0,00 718,82 718,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,41 1.797,06

6 R$ 179,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 0,02 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 53,89 62,87 62,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,64

8 R$ 12.911,64 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 1,45 R$ 0,00 0,00 12.911,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,64

9 R$ 534,06 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

% 0,06 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,06 0,00 534,06

11 R$ 229.014,36 % 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 25,72 R$ 91.605,74 22.901,44 22.901,44 22.901,44 22.901,44 22.901,44 22.901,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.014,36

12 R$ 42.234,59 % 0,00 0,00 40,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 4,74 R$ 0,00 0,00 16.893,84 8.446,92 8.446,92 8.446,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.234,59

13 R$ 134.684,99 % 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 15,13 R$ 0,00 0,00 0,00 40.405,50 47.139,75 47.139,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.684,99

14 R$ 84.689,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 0,00 100,00

% 9,51 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.406,73 29.641,19 29.641,19 0,00 0,00 0,00 84.689,10

15 R$ 40.290,46 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 0,00 100,00

% 4,53 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.087,14 14.101,66 14.101,66 0,00 40.290,46

16 R$ 124.858,94 % 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

% 14,02 R$ 0,00 0,00 0,00 49.943,58 49.943,58 24.971,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.858,94

17 R$ 50.589,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 100,00

% 5,68 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.176,82 17.706,29 17.706,29 50.589,40

18 R$ 80.078,01 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 60,00 0,00 100,00

% 8,99 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.031,21 48.046,81 0,00 80.078,01

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 36.905,91 % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37 100,00

% 4,14 R$ 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.074,26 3.089,02 36.905,91

R$ 890.380,31 R$ 133.061,02 35.282,67 57.511,60 125.813,96 131.883,28 106.920,47 51.768,75 33.038,89 45.126,03 64.707,39 83.786,53 21.479,73 890.380,31

% 100,00 % 14,94% 3,96% 6,46% 14,13% 14,81% 12,01% 5,81% 3,71% 5,07% 7,27% 9,41% 2,41% 100%

BDI 18,01% R$ 160.316,37 23.958,14 6.352,78 10.355,18 22.653,28 23.746,09 19.251,44 9.321,16 5.948,78 8.125,11 11.650,81 15.086,08 3.867,51 160.316,37

TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO R$ 1.050.696,68 157.019,16 198.654,60 266.521,39 414.988,63 570.617,99 696.789,90 757.879,81 796.867,48 850.118,63 926.476,84 1.025.349,45 1.050.696,68 1.050.696,68

14,94% 18,91% 25,37% 39,50% 54,31% 66,32% 72,13% 75,84% 80,91% 88,18% 97,59% 100,00% 100,00%
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES DATA: MAIO/2022

TRANSPORTE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

MOVIMENTO DE TERRA

3

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS

APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PSF Pouso Alegre
ENDEREÇO: Bairro Pouso Alegre

TOTALITENS 4 5 6 7 8 9 12ORÇAMENTO (R$) 1 2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES

BASES E PAVIMENTOS

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ALVENARIAS DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ESTRUTURAS

ESQUADRIAS

TOTAL ORÇAMENTO (R$)

regis
Máquina de escrever
ANEXO III


