



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra: Reforma e Construção de calçadas em intertravados

Data: 24/01/2023

Bancos: EMOP - 10/2022.

BDI: 16,33%

Prazo de execução: 90 dias

Cronograma físico-financeiro

Item		Orçamento				30	60	90	TOTAL				
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	3.938,34	%	100,00	0,00	0,00	100,00				
		%		4,33%	R\$	R\$	3.938,34	R\$	-	R\$	-	R\$	3.938,34
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	9.896,30	%	100,00	0,00	0,00	100,00				
		%		10,89%	R\$	R\$	9.896,30	R\$	-	R\$	-	R\$	9.896,30
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$	4.027,69	%	0,00	50,00	50,00	100,00				
		%		4,43%	R\$	R\$	-	R\$	2.013,85	R\$	2.013,85	R\$	4.027,69
4	TRANSPORTES	R\$	R\$	1.399,00	%	0,00	0,00	100,00	100,00				
		%		1,54%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	1.399,00	R\$	1.399,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	11.152,40	%		50,00	50,00	100,00				
		%		12,27%	R\$	R\$	-	R\$	5.576,20	R\$	5.576,20	R\$	11.152,40
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$	R\$	59.817,50	%	25,00	50,00	25,00	100,00				
		%		65,84%	R\$	R\$	14.954,38	R\$	29.908,75	R\$	14.954,38	R\$	59.817,50
4	TRANSPORTES	R\$	R\$	599,03	%	0,00	50,00	50,00	100,00				
		%		0,66%	R\$	R\$	-	R\$	299,52	R\$	299,52	R\$	599,03
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$	R\$	24,40	%	0,00	0,00	100,00	100,00				
		%		0,03%	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	24,40	R\$	24,40

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$	90.854,66	R\$	R\$	28.789,02	R\$	37.798,31	R\$	24.267,34	R\$	90.854,66
-----------------------	-----	-----	-----------	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

BDI	16,33%	R\$	R\$	14.839,89	R\$	R\$	4.702,30	R\$	6.173,85	R\$	3.963,74	R\$	14.839,89
-----	--------	-----	-----	-----------	-----	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	-----------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$	105.694,55	R\$	R\$	33.491,31	R\$	43.972,16	R\$	28.231,08	R\$	105.694,55
-----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------



32%	42%	27%	100%
-----	-----	-----	------





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000
FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO
A79E386927CD4EC68A83F9C479D79277

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A79E386927CD4EC68A83F9C479D79277>