
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 15 - 1/2023
Data orçamento : 08/03/2023
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO CONFORME O PROJETO DE BOMBEIROS PARA A

ÁREA DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Versão : Versão inicial
Município(s) : SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Dimensão : 16500,000 M2    
Data Base : 01/10/2022 (Sem desoneração)
Órgão Solicitante : 6 - SECTUR - Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude
Órgão Elaborador : 6 - SECTUR - Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 60

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias)
CANTEIRO DE OBRAS % 38,96 100,00

R$ 23.317,17 23.317,17
SERVIÇOS COMPLEMENTARES % 1,74 50,00 50,00

R$ 1.040,64 520,32 520,32
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO,
ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E
FERRAGENS

% 52,02 50,00 50,00

R$ 31.123,76 15.561,88 15.561,88
APARELHOS HIDRÁULICOS,
SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,
MECÂNICOS E ESPORTIVOS

% 7,27 50,00 50,00

R$ 4.353,81 2.176,90 2.176,91
Valor parcial: %  69,48  30,52

R$ 59.835,38  41.576,27  18.259,11
Valor acumulado: %  69,48  100,00

R$ 59.835,38  41.576,27  59.835,38
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