

**Relatório de Cronograma do Orçamento**

Orçamento : 39 - 1/2023  
Data orçamento : 05/09/2023  
Descrição : Projeto de legalização de bombeiros para o Conjunto Habitacional de Pouso Alegre  
Versão : Versão inicial  
Município(s) : SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO  
Dimensão : 1,000 M  
Data Base : 01/10/2022 (Sem desoneração)  
Órgão Solicitante : 3 - SPG - Secretaria de Planejamento e Gestão  
Órgão Elaborador : 3 - SPG - Secretaria de Planejamento e Gestão

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		90

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)						
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	40,00	40,00	20,00						
	R\$	6.273,34	2.509,33	2.509,34	1.254,67						
Valor parcial:	%		40,00	40,00	20,00						
	R\$	6.273,34	2.509,33	2.509,34	1.254,67						
Valor acumulado:	%		40,00	80,00	100,00						
	R\$	6.273,34	2.509,33	5.018,67	6.273,34						