



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**OBRA: INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE PONTOS DE ELETRICAS, LOGICA E ARES CONDICIONADOS  
NO NOVO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**END.: ÁGUAS CLARAS**

**DATA: 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

**BASE: EMOP - 10/2023**

**Cronograma físico-financeiro**

Item		Orçamento			30	TOTAL
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$	21.096,28	%	100,00
		%		100,00%	R\$	R\$ 21.096,28

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$	21.096,28	R\$	R\$	21.096,28	R\$	21.096,28
-----------------------	-----	-----	-----------	-----	-----	-----------	-----	-----------

BDI	18,05%	R\$	R\$	3.808,48	R\$	R\$	3.808,48	R\$	3.808,48
-----	--------	-----	-----	----------	-----	-----	----------	-----	----------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$	24.904,76		R\$	24.904,76	R\$	24.904,76
						100%		100%



---

Rua Professora Maria Emília Esteves - Centro - São José do Vale do Rio Preto / RJ  
CNPJ: 32.001.836/0001-05





**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**  
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO  
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000  
FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO  
4857082815C34FDDA93F9AD88E6AC816

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4857082815C34FDDA93F9AD88E6AC816>